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	Projektnamn
	Ärende-ID

	Energi och miljökompetenscentrum Dalarna
	155978

	Stödmottagare
	Organisationsnummer

	Högskolan Dalarna
	202100-2908

	Redovisningsperiod 
	Total projektperiod
	Lägesrapport nr.

	Kvartal 1 2011
	110101-131231
	1

	Insatsområde 
	Åtgärd
	Sökt belopp för utbetalning

	1
	1.2 Entreprenörskap 
	SEK 


	1. Sammanfattning av periodens verksamhet och kostnader, inkl. tidsplan

Beskriv hur projektet fortlöper verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt i förhållande till beslutet om stöd. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom redovisningsperioden. Om resor har genomförts ska en resebeskrivning som tydliggör kopplingen till projektets syfte och mål bifogas. I nedanstående tabell ska aktiviteter enligt beslut om stöd fyllas i. Markera med x om ungefärlig budget hålls för respektive aktivitet. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov.

	Målet med projektet EMC är att stärka konkurrenskraften för regionala små och medelstora företag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering. Detta ska göras genom att stödja produkt-, metod-, kompetens- och marknadsutveckling. EMC kan stötta regionala små och medelstora företag med konsultation, förstudier, seminarier, workshops och utveckling av fortbildning.


	Aktivitet enligt beslutad tid- och aktivitetsplan
	Inom budget
	Kommentar

(fotnoterna hänvisar till bilagor)

	Företagskontakter, inventering samt företagsbesök
	x
	Under kvartalet har vi anställt en verksamhetsutvecklare (Daniel Hägerby) som ska arbeta med företagskontakter inom EMC
. Ytterligare en verksamhetsutvecklare kommer att anställas under kvartal 3, 2011. Anställandet av dessa verksamhets-utvecklare ingår inte explicit i projektplanen för EMC, men har gjorts möjligt då tillsättandet av de två tilltänkta professurerna inte kommer att ske från 1/1 2011 utan först senare, varför medel finns tillgängliga i projektet. Verksamhetsutvecklarna kommer att bygga upp företagskontakter och därmed förankra Högskolans verksamhet inom energiområdet med regionens näringsliv, vilket stärker de kommande professorernas arbetsyta gentemot regionens näringsliv.

Vi har påbörjat ett flertal kontakter med företag i regionen, såväl kortare konsultationer som påbörjan av längre samarbetsprojekt:

Vi två tillfällen har vi träffat Sedalia Hotels & Residence och företagets ägare Birgit Bertram tillsammans med Johan Holmberg, Invest in Dalarna. Sedalia Hotels är en tysk hotellkjedja (ännu bara ett påbörjat hotellbygge i Österrike) som vill etablera sig i Sverige med ett första hotell i Säfsen, Ludvika kommun. Ritning och pågående bygglovsansökan finns. 31/1 diskuterade vi deras energilösningar och möjligheten att bli självförsörjande med energi och kunde ge dem kontakter till VB Energi, Dala Vind och Altpower (Antony Pereira, Ludvika) för vidare diskussion om vissa frågor
. Under mötet framkom intresset av att bygga i modern massivträtreknik, varför ett nytt möte ordnades vid Högskolan där representanter från HMB Constructions, Falun samt arkitekten Michael Spångberg, Inside &outside, medverkade den 28/2
 
. Vid detta tillfälle ordnades även ett möte mellan Birgit Bertram samt Frank Fiedler (Högskolan Dalarna) som resulterade i att det planerade hotellbygget använts som fallstudie för solcellsprojekteringsuppgifter inom Högskolans magisterprogram i solenergiteknik. Inga ytterligare kontakter mellan Sedalia Hotels och Högskolan planeras utan processerna kommer att gå vidare mellan Sedalia och de företag som introducerats vid mötena.

Vid ett möte med Interregprojektet Green i Trysil 18/2 presenterades Högskolan Dalarnas arbete med värmedrivna vitvaror för projektgruppen för Green, vilket involverar ett flertal anläggningsägrare inom skidturistområdet, t ex Idre Fjäll samt Lindvallen, Stöten och Kläppen i Sälen
. Arbetet väckte intresse och det planeras att detta arbete ska vidareutvecklas inom det fortsättningsprojekt inom Green som planeras starta hösten 2011.

11/3 träffade vi Lennart Lindström, uppfinnare från Gävle kopplad till Ideum för en konsultation där vi diskuterade han uppfinning inom vattenkraftsteknik
 
. Kontakter är tagna med verkstad i Vansbro för ev. framtida produktion. Med på mötet var också representant från Triple Steelix. Vi kunde hjälpa till med kontakter för att han ska kunna gå vidare och hjälpa honom att värdera olika institut och universitet som kan kunna vara behjälpliga vid utvärderingen av hans produktidé. Inga vidare åtgärder planeras fn inom EMC.

Vi har haft två möten (kortare möte 3/2 samt 10/2
) med IVIPO, ett företag startat av två unga entreprenörer som utvecklar en Web- och iphone-tjänst för att hjälpa privatpersoner till ett mer miljö- och resurseffektivt leverne, se www.ivipo.se. Företaget är i uppstartsfasen, och vi planerar en ytterligare konsultation vid senare tillfälle.

Vi har träffar Stocksbro energi vid ett flertal tillfällen (8/2, 3/3, 5/3, 22/3, 27/3) för att diskutera och lägga upp ett mer långsiktigt samarbete kring utveckling av värmesystem med biobränslen och solvärme. Mötena har resulterat i att vi under kvartal 2 skriver och skickar in en gemensam ansökan om FOU-medel från EU.

14/2 hade vi möte med Dalakraft och Envikens kraft om möjligheten att ordna ett gemensam workshop om småskalig elgenerering i samband med det regionala energiseminariet 10/5
. Vi beslutade dock att avstå från en workshop till försmån för liknande initiativ från Dala energiförening.

Vi träffade isoleringsföretaget Isotec i Mora den 16/2 där vi dels beslutade att låta tre studenter inom Byggenetrgiingenjörs-programmet genomföra examensarbeten om en produkt, som Icotec funderar på att lansera, under våren 2011. Vidare planerar vi att skriva en gemensam forskningsansökan  om ett större samarbetsprojekt samt hjälpa dem med värmefotografering av deras teststuga i Mora.

Vi har träffat representanter från konferens- och friluftsanläggningen Främby Udde i Falun och diskuterat deras kommande satsningar inom förnybar energi inom deras anläggningar. Detta har reulterat i en projektuppgift inom en pågående solvärmekurs, vilket presenterades för Främby udde 21/2.

Vi har deltagit i en längre presentation 28/1 av företaget Altpower, som för närvarande är etablerade i New York och London, men som funderar på etablering i Dalarna (då ägaren numera bor i Ludvika). 
Vi har föreslagit ett större samarbete om provning av stora solvärmekomponenter mellan STRI (Ludvika) och Plataforma Solar Almeria i Spanien
, som diskuterats av STRIs ledning, men sedan avskrivits då de redan har hög täckning av sin provutrustning. 

	Laboratorieverksamheten byggs upp, bl a investeringar
	x
	Vi har påbörjat planeringen av investeringar i energilaboratorierna vid Högskolan Dalarna och hade 30/3 ett möte om investeringar i den solvärmemätrigg som ska upprustas. Vid sidan om detta har vi haft ett flertal interna möten om investeringsbehovet i laboratorierna och en investeringsplan håller på att framställas.

Vi har undersökt den klimatkammare som Högskolan Dalarna äger och som är placerad i Skogshögskolans gamla lokaler i Garpenberg. (den har funnits där sedan SLU-tiden på 1990-talet). Vi har påbörjat en inventering av företag och ämnesgrupperingar vid Högskolan som kan ha intresse av att den behålls och flyttas (troligtvis till Vassbo). Kostnaden för flytt och upprustning bedöms till ca 200 kkr och beslut om vi ska behålla och flytta klimatkammaren kommer att tas senare.

Vi har initierat ett examensarbete inom Högskolans magisterutbildning i solenergiteknik angående en demonstrationsanläggning för solvärme vid laboratorierna.

	Samarbetsprojekt 
	x
	Under perioden har vi varit aktiva i diskussionen kring en ev. framtida byggmässa i Dalarna (med 2015 som tänkbart arbetsmål) som ska ha inriktning mot energieffektivt byggande. Arbetsgruppen, med representanter från bl a Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Gävle-Dala Energikontor, har träffats vid ett flertal tillfällen; 1/2, 16/2, 14/3.

Vi har deltagit i HVVs arbete, främst genom att vi sitter med i expertpanelen för  HVV, bl a för att diskutera professuren kring aktiva elnät. Deltagande i mötet 11/2 blev dock inställt pga snöstorm. Det har dock varit ett flertal kontakter via telefon och email.

Vi deltar i styrgruppen för energintelligent Dalarna med möte 11/2.

Vi har deltagit i Green Business Regions möte 10/3.

Vi har påbörjat inventering av relevanta företag i regionen, och främst arbetat med att hitta rutiner för hur detta arbeta ska samordnas med Fokus InnoWents förtagsdatabas, Green Business Regions arbete med inventering av miljöteknikföretag och Interregprojektet FEMs inventering av företag inom microgrids (lokal elförsörjning och elhantering). Vid ett möte 30/3 med InnoWent har vi beslutat att använda Web-verktygen Web-CRM för gemensam företagsdokumentation inom Högskolan Dalarna.

22/2 träffade representanter från Företagarna för att diskutera hur vi ska kunna samordna våra aktiviteter och inventeringar så de stödjer varandra
.

Under perioden har vi arbetat med ett ev. kommande projekt om "Avbrottsfri kraft" i samband med skid-VM 2015. Projektidén kommer ursprungligen från oss under hösten 2010 och går i korthet ut på att den reservkraft som krävs för TV-utsändningarna i samband med skid-VM ska komma från elbilar. Detta kan komma att bli ett viktigt utvecklingsprojekt för såväl transportsektorn och elindustrin kring främst Ludvikaregionen. Projektidén har presenterats för elkonsulterna i Ludvika i samband med ett frukostmöte i Ludvika 17/2
 
 
 och har diskuterats vid en rad informella möten och telefonkontakter med representanter för Falu energi och vatten, Lugnets sportanläggning, STRI och HVV m fl. Under kvartal 2 kommer denna projektidé att konkretiseras. 

	Förstudier utredningar
	x
	Inga förstudier har påbörjats under projektperioden. Däremot har vi beslutat om att starta en förstuide om avbrottsfri kraft i samband med skid-VM 2015 (Lugnet, Falun), vilken skall sättas igång efter ett planerat möte med regionala aktörer i maj 2011.

Vidare har vi beslutat att bidra med egen tid till en planerad förstudie kring en eventuell nationell byggmässa med fokus på energieffektivt byggande i Dalarna, men det har ännu ej beslutats om vem som ska ha huvudansvaret för denna aktivitet.

	Bollplank/remissinstans för regionala aktörer
	x
	Vi har lämnat synpunkter på den reviderade klimat och energi strategi för Dalarna genom att vi sitter med i styrgruppen för energiintelligent Dalarna. Arbetet som "bollplank" har börjat fungera, t ex genom att vi svarat på frågor angående projektet "ökat byggande i Dalarna" som leds av Region Dalarna. Vidare var mötet med uppfinnaren Lennart Lindström 11/3 ett resultat av att han hänvisats till EMC av Länsstyrelsen Dalarnas näringslivsenhet.

Inom Länsstsyrelsens energiarbete har småhusens energianvändning identifierats som något som måste prioriteras vid framtida energieffektiviseringar. Vi har deltagit i CERBOFs workshop för ny programperiod där vi lyft upp denna fråga på nationell nivå (23/3)
 
.

	Rekrytering och anställning av två professorer
	x
	Under perioden har arbetet med rekrytering av två professorer framförallt varit inriktat på att förankra professurernas inriktning med berörda parter. Ett flertal informella arbetsmöten har genomförts med representanter från Byggämnet vid Högskolan Dalarna, och en mer genomgripande diskussion om inriktning av professuren i energieffektivt byggande gjordes tillsammans med ämnesgruppen för Byggteknik den 20/1
.

Professuren i aktiva elnät har förberetts genom diskussioner med företrädare för ABB i Västerås (Helena Malmkvist, Birger Drugge, Christer Ovrén) den 2/2. Vi deltog i Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick i Göteborg 15-17/3 för att få en bättre överblick över verksamheten inom aktiva elnät och smart grids. Under konferensen hade vi möten med Magnus Olofsson (VD Elforsk) den 16/3 samt med Lina Bertling (prof. Chalmers) och Lars Nordström (doc. KTH) för att diskutera Högskolan Dalarnas kommande professur i Aktiva Elnät och den tilltänkta inriktningen i förhållande till andra aktiviteter inom den akademiska sfären i Sverige. 

En mer omfattande diskussion om professurernas inriktning och funktion vid Högskolan har också hållits vid ämnesgruppen Energi och miljötekniks arbetsmöte 31/1.

Vi har lagt upp rekryteringsarbetet genom att formulera två sökgrupper, en vardera för professuren om energieffektivt byggande respektive aktiva elnät. Sökgrupperna har träffats första gången under kvartal 2. Vidare har vi arbetat med beredningsunderlag och annonstexter för utlysning av det två professurerna, men detta arbete är färdigt först under kvartal 2.

Då professorstillsättningarna kan komma att ta tid, bl a har Linda Bertling vid Chalmers berättat att de inte fått någon kvalificerad sökande till en liknande professur som de utlyst, arbetar vi parallellt med andra spår för att öka vår kompetens i de föreslagna områdena. Den 25/3 blev beslut taget i anställningsförslagsnämnden vid Högskolan Dalarna att utse Martin Bergdahl till adjungerad professor i energi och miljöteknik, men inriktning mot energieffektivisering av byggnader. Anställningen påbörjas i maj 2011 och Martin kommer att aktivt delta i rekryteringsprocessen av professorer. 

	Spridningsaktiviteter – laboratorium, trycksaker, websida
	x
	Vi är med i samma upphandling som Fokus InnoWent vad gäller inköp av webtjänster och framtagning av trycksaker. Vi har gjort en första version av hemsida, www.du.se/emc, som dock kommer att fyllas ut väsentligt med tiden. Vi har också framställt ett första informationsblad om EMC som kan spridas i samband med studiebesök och presentationstillfällen
. Vi har under våren arbetat tillsammans med andra regionala aktörer (Stiftelsen Teknikdalen, Gävle-Dala energikontor, Region Dalarna, Länsstyrelsen) där EMC presenteras tillsammans med andra regionala energiiniativ. Foldern kommer att vara klar till energiseminariet i Borlänge 10/5. Möten om detta har genomförts 14/2 och 14/3.
Vi har ännu inte gjort större ansträngning att presentera vårt laboratorium, men kommer att ha öppet hus och visa laboratoriet i samband med energiseminariet 10/5. För att förbereda investeringarna i laboratoriet har vi deltagit i workshop om lagar och regler för solvärmesystem i Sverige vid SP i Borås 24/2
 
 
, samt vid National Instruments Sweden ABs ”Test & Measurement Road Show 2011” i Västerås 17/3
 
. Vidare har vi deltagit i Dalakrafts vindkraftsseminarium i Falun 31/3
 där vi fått möjlighet att diskutera behovet av laboratorieinvesteringar i elkraft med bl a Falu energi och Vatten.

Laboratorielokalerna visades för deltagarna i Fokus InnoWents kick-off-möte den 11/3.

	Work-shops och seminarier
	x
	Vi har inte genomfört några workshops under kvartalet.

	Utveckling av fortbildningsinsatser
	x
	Vi har inte genomfört några fortbildningsinsatser under perioden.

	Samarbete med Teknikdalen och andra aktörer
	x
	Vi har haft ett flertal kortare möten med främst Green Business Region för att diskutera samarbete, t ex gemensam broschyr (se ” Spridningsaktiviteter” )

Vi har blivit intervjuade av Teknikdalens magasin för publicering senare under våren.

	Informationsspridning om verksamhet och resultat
	x
	Vi har presenterat EMC i samband med olika seminarier och presentationer med syfte att öka kännedomen om EMC hos regionens företag och organisationer. 

Större presentationer om EMCs verksamhet och företagens möjligheter till samarbete har gjorts vid följande tillfällen:

Green Business Regions Kick-off i Falun 3/2
 

 (80 deltagare, 50 företag representerade)

Frukostmöte för elkraftskonsulter (annagerat av HVV) i Ludvika 17/2. (17 deltagare, 11 företag representerade). Presentationen gjordes i samband med ett föredrag om möjligheterna med projekt kring avbrottsfri kraft i samband med skid-VM 2015.

Nätverket för kommunernas ansvariga för energi och klimatstrategier 22/2.

Konferensen Framtidens Återvinningsteknik i Borlänge 24/3
 
 (49 deltagare, ca 30  företag representerade).

11/3 presenterades EMC i samband med Fokus InnoWents Kick-off-möte i Borlänge, där även laboratorietrna visades för deltagarna.

Till detta kommer kortare presentationer i samband med mindre möten.
  

	Projektutvärdering och slutredovisning
	x
	Vi har tillsammans med projektet Fokus InnoWent påbörjat upphandling av gemensam följeforskare för projektet, men ingen person är ännu utsedd.



	2. Avvikelser från ansökan och beslut

Beskriv eventuella verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska avvikelser från ansökan och beslut, Lämna en motivering/förklaring till hur avvikelserna har uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ange om avvikelserna föranleder en ansökan om förändring av projektet.

	Projektets har just startats och det är därför för tidigt att ngöra en mer genomträngande analys av hur väl vi följer tidsplanen. Inom två av verksamhetsområdena vet vi dock redan nu att vi måste göra justeringar relativt med vad vi planerat från början. 

1. Vi hade ursprungligen planerat en mer omfattande marknadsföring av EMC i början av projektet genom presentationer, websida, broschyrer och marknadsföring genom media. Vi har dock blivit rådda av såväl styrgruppen för projektet som av representanter från företagarna att inte ha alltför kraftig marknadsföring i början då vi därmed skulle kunna skapa alltför stora förväntningar från företag som vi ej kan motsvara då vi inte har tillgänglig personal i tillräcklig mängd. Det har också visat sig att de kontakter vi fått genom den ordinarie marknadsföringen givit upphov till tillräcklig mängd företagskontakter och verksamhet. Vi har också satsat en del resurser på att rekrytera ny personal till Högskolan som  ska kunna arbeta gentemot regionens företag när denna verksamhet bedöms öka ju längre projektet fortskrider.

2. En viktig del av projektet innbär rekrytering av två professorer. Vi har påbörjat rekryteringsprocessen, men samtidigt blivit "varnade" av företrädare från andra akademiska institutioner (t ex KTH och Chalmers avseende rekrytering av professor i aktiva elnät) att det kan vara svårt att rekrytera tillräckligt kompetent personal då inte ens dessa etablerade lärosäten lyckats. I budgeten för projektet ingår dock lön för två professorer från 1/1 2011, samtidigt som vi i projektbeskrivningen sagt att vi i väntan på att professurerna tillsätts kommer att anställa annan kompetent personal. En person (Daniel Hägerby) har projektanställts 1/2 2011 och ytterligare två personer som kan arbeta med EMC kommer att anställas efter sommaren 2011. Sammantaget innebär det dock att den budgeterade lönekostnaden för 2011 sannoligt kommer att överstiga  den upparbetade lönekostnaden under 2011, samtidigt som lönekostnaderna för 2012 och 2013 (då professurerna i realiteten tillsätts) kommer att vara högre än den budgeterade så att totalen för projektet blir den totala.


	3. Uppnådda resultat

Beskriv de hittills uppnådda resultaten och utfallet av angivna indikatorer. Ange namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av eventuella nya arbetstillfällen som skapats som ett resultat av projektets verksamhet.

	Projektets övergripande mål är att hitta samarbetsformer mellan Högskolan Dalarna och regionens företag som kan fortsätta efter projektets slut. Vägen dit (dvs projektets genomförande) innebär bl a att följande aktiviteter skall ha genomförts innan projektets slut 2013:

· Etablerat långsiktigt samarbete med minst fem företag (hittills påbörjat för ett företag: Stocksbro Energi)

· Identifierat och etablerat samarbete med aktuella kluster och klusterinitiativ och andra relevanta nätverk (Samarbete med HVV, GBR, "Ökat byggande i Dalarna" via Region Dalarna)

· Större och mindre samarbetsprojekt med minst 20 företag inom ERUF:s region norra Mellansverige (Hittills sex företag: Sedalia Hotels, IVIPO, uppfinnare Lennart Lindström, Stocksbro energi, ISOTEC, Främby Udde)

· EMC presenterats vid minst sex workshops/konferenser (hittills 3)

· Öppet hus av energilaboratoriet vid minst två tillfällen (hittills 0)

· Fyra nya företag eller företagsverksamheter ska ha startats (hittills 0)

· En broschyr om EMC ska framställas (hittills 0)

· En hemsida om EMC med utsedd webmaster finns (påbörjad: www.du.se/emc, webmaster Christina Haggren)

· Fungerande nätverk med energi-och miljöteknikföretag finns vid projektets slut (samarbetet med GBR har intensifierats)


	4. Indikatorer

Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall för indikatorerna (jämför med förväntade indikatorer i beslutet). Var uppmärksam på om indikatorn ska delas upp på kvinnor/män samt kvinnor/män med utländsk bakgrund.

	Indikator
	Kvinnor
	Män
	Varav kvinnor/män med utländsk bakgrund
	Antal

	Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män)
	0(20)
	0 (20)
	
	0(40)

	Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män)
	
	     
	     
	

	Antal nystartade företag med delat/mixat ägande
	
	
	     
	

	Åtgärdsspecifika indikatorer (se beslut om stöd)

	Antal projekt för utveckling eller ökad användning av förnybar energi
	     
	     
	     
	1 (1)

	
	 
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


	5. Jämställdhet/Integration och mångfald/Miljö/Folkhälsa
Vilken påverkan har projektet haft på jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa? Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden Folkhälsa är ett obligatoriskt kriterium för samtliga projekt inom programområde Östra Mellansverige. Projekt inom andra programområden får gärna använda möjligheten att beskriva sin verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv. 

	Det är för tidigt att kunna beskriva projektets påverkan på jämställdhet, integration och mångfald. Energibranschen är av tradition kraftigt manligt dominerand och de företagskontakter vi hittills haft har främst varit med manliga representanter, med undantag av Sedalia Hotels som drivs av en kvinna. 


	6. Privata bidrag i annat än pengar
Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar som tillförts projektet. Ange vart bidraget kommer ifrån samt hur värdet på bidraget har beräknats.

	     


	7. Informationsinsatser och offentliggörande

Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns.

	En hemsida har startats, som dock kommer att fyllas med avsevärt mer information vad projektet lider, se www.du.se/emc. Utvecklingen av hemsidan ska samordnas med utveckling av Fokus InnoWents hemsida. Via Högskolans samverkanssida finns också information om EMC via http://www.du.se/Samverkan/Samverkansprojekt/Energi--och-Miljokompetenscentrum-EMC/.  Ett första presentatioinsblad om EMC har framställts soch har använts vid framförallt intern information inom Högskolan Dalarna.
Vi har deltagit med information ni ett stort antal möten och konferenser, både internt och externt. Se vidare under beskrivningen Aktiviteter.

Projektet har presenterats i en intervju med prof. Ewa Wäckelgård och Per Edén i Radio  Dalarna 7/3 2011 (se vidare http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2818&artikel=4387343)

Före projektstart 2011-01-01, men efter beslut om att projektet fått medel 2010-12-16, har projektet presenterats soim en huvudnyhet på Högskolan Dalarnas hemsida (http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Nyheter/Miljonsatsning-pa-Energi--och-miljokompetenscentrum-och-nya-former-for-foretagssamverkan/), samt i en längre intervju i Radio Dalarna på nyårsafton 2010 (se vidare www…..)
I samband med beslutet om projektet skickade Högskolan Dalarna ut ett pressmeddelande som resulterade i notiser/kortare artiklar i Dalademokjraten 16/2 (”Nytt energi- och miljökompetenscentrum på Högskolan”, http://www.dalademokraten.se/sida/id/148743/) och Falu-kuriren 17/12 2010 (”62 miljoner till Dalarna”, se http://arkiv.daltid.se/)


	8. Projektföljeforskning (obligatoriskt för samtliga projekt som omfattas av följeforskning)
En plan för projektets följeforskning ska bifogas vid inlöämnandet av den första lägesrapporten. Projektledaren ansvarar därefter för att följeforskningsrapporter bifogas i samband med lägesrapporteringen 2 ggr/år. Beskriv hur följeforskningen påverkat projektets genomförande och målsättningar.

	Följeforskare upphandlas för närvarande tillsammans med projektet Fokus InnoWent och ännu har ingen följeforskare utsetts.


	9. Övrigt

Finns det ytterligare information om projektet och dess verksamhet som bör uppmärksammas? Finns det planer på att driva projektets verksamhet vidare efter avslutad projektperiod? Vilka åtgärder har då vidtagits för att ordna fortsatt finansiering?

	För att underlätta arbetet har vi  tagit fram en verksamhetsplan, även fast detta inte krävs av projektbeslutet
. 

Vi har haft ett första referensgruppsmöte 15/2 där projektets upplägg och verksamhetsplan diskuterats
. Då detta projekt kommer att ha nära samarbete med Stiftelsen Teknikdalens arbete med Green Business Region (GBR) har vi diskuterat om detsa två projekt ska ha gemensam styrgrupp. Detta ska diskuteras mer vid styrgruppens planerade sammanträde i maj 2011. Vi har vidare regelbundna ledningsgruppsmöten som protokollsförs
 
. Vid sidan om detta har vi veckovis planeringsmöten för att gå igenom pågående delprojekt. de senare protokollsförs ej. 



	9. Underskrift

Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren.

Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:

	Datum

110516
	Ort
Borlänge

	Underskrift



	Namnförtydligande

Mats Rönnelid
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�� Beredningsunderlag, verksamhetsutvecklare EMC


� Deltagare 31/1


� Deltagare 28/2


� Anteckningar från möte med Sedalia Hotels 28/1


� Presentation om värmedrivna vitvaror den 18/2


� Deltagare 11/3


� Presentation av Lennart Lindströms vattenkraftkoncept (sekretessbelagda uppgifter ej införda)





� Mötesanteckningar 10/2


� Deltagare i diskussion 14/2 om elkraftsworkshop 


� Redovisning av mötet med Isotec 16/2


� Email 22/1 2011


� Deltagare, möte 22/2


� Kallelse frukostmöte HVV 17/2


� Deltagare frukostmöte HVV 17/2


� Projektpresentation 17/2


� Inbjudan CERBOF-workshop 24/3


� Reserapport CERBOF-workshop 24/3


� Deltagare 20/1


� Informationsblad EMC, januari 2011 (ej i mapp!)


� Kursinbjudan, workshop SP


� Meddelande om ändrat datum för kurs vid SP till 22/2


� Deltagarförteckning, kurs hos SP 24/2


� Seminariebekräftelse för Test & Measurement Road Show 2011 (17/3)


� Reseberättelse Test & Measurement Road Show 2011 (17/3)


� Agenda Vindkraftseminarium 31/3


� Presentation av EMC vid Green Business Regions Kick-off i Falun 3/2


� Program, Green Business Regions Kick-off i Falun 3/2


� Deltagarlista Green Business Regions Kick-off i Falun 3/2


� Presentation av EMC vid konferensen Framtidens återvinningsteknik 24/3


� Program och deltagarförteckning, Framtidens återvinningsteknik 24/3


� Verksamhetsplan 11-03-17


� Protokoll styrgruppsmöte 15/2


� Protokoll ledningsgruppsmöte 11/1


� Protokoll ledningsgruppsmöte 18/3
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