

Version 2.0 090911

Projektnamn		Ärende-ID
InnoWent Högskolan Dalarna		27460
Stödmottagare		Organisationsnummer
Högskolan Dalarna		202100-2908
Redovisningsperiod	Total projektperiod	Lägesrapport nr.
Kvartal 3 2009	071001 – 091231	8
Insatsområde	Åtgärd	Sökt belopp för utbetalning
1	1.1 Innovativa miljöer	3 462 010 SEK

1. Sammanfattning av periodens verksamhet och kostnader, inkl. tidsplan

Beskriv hur projektet fortlöper verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt i förhållande till beslutet om stöd. Ange vilka aktiviteter som har genomförts inom redovisningsperioden. Om resor har genomförts ska en resebeskrivning som tydliggör kopplingen till projektets syfte och mål bifogas. I nedanstående tabell ska aktiviteter enligt beslut om stöd fyllas i. Markera med x om ungefärlig budget hålls för respektive aktivitet. Ge en kommentar till respektive aktivitet vid behov.

Projektet syftar till att skapa en stark innovativ miljö i en nära samverkan mellan Högskolan Dalarna och Stiftelsen Teknikdalen, där en symbios åstadkoms genom att koppla samman Högskolans resurser, kompetenser och nätverk av utvecklingslotsar, högskolelotsar, forskare och studenter med Teknikdalens Företagsinkubator och nätverk av affärscoacher och finansiärer.

Projektet fortlöper i sina huvuddrag enligt planerna och periodens verksamhet och aktiviteter finns utförligt beskrivna nedan. Ekonomisk redovisning återfinns i separat dokument.

Aktivitet enligt beslutad tid- och aktivitetsplan	Inom budget	Kommentar
Utveckla nätverk, kluster och innovationssystem	x	<p>Flera möten och kontakter har under perioden genomförts mellan Högskolan och Stiftelsen Teknikdalen med dess Inkubator och kluster. Se bifogat protokoll från styrgruppsmöte¹</p> <p>Under perioden har också möten genomförts inom nätverket av högskolelotsar. Mötena fyller viktiga funktioner som information, inspiration, planering samt feedback, bl.a. från följeforskarna. Se bifogade mötesanteckningar^{2 3}.</p> <p>Vi har deltagit vid olika företagsträffar, bl.a. vid ett frukostmöte den 4:e september i Falun där Högskolan Dalarna inför 80 deltagare informerade om näringslivsinriktade programpunkter under den stundande Europeiska språkdagen.</p> <p>Den 20:e augusti hölls en nätverksträff med åtta kontaktpersoner från yrkeslivet inom Personal och Arbetslivsprogrammet, PAL, för att diskutera och utveckla ALA-aktiviteter</p>

¹ Mötesanteckningar Styrgruppsmöte 19_Innowent 2009-09-24

² Lotsmöte 2009-08-17

³ Lotsmöte 2009-09-14

	<p>(ArbetsLivsAnknuten verksamhet)</p> <p>Företagsbesök har genomförts hos bland andra Epsilon, 3M, Stora Enso, ABB, Montal, Dellner Couples, IUC och SSAB för att diskutera samarbete kring ingenjörsutbildningar, såsom mentorskap, projektarbeten, studiebesök etc.</p> <p>Under perioden har fortsatt arbete skett med att utveckla alumnisystemet för kontakter med och emellan tidigare studenter, vilka idag finns i näringsliv och samhälle. Vi slutet på kvartalet fanns cirka 1250 alumner registrerade på webbsidan. Nuvarande studenter producerar 2 ggr per år en särskild alumnitidning. Se www.du.se under "Tidigare student". Den 16:e september genomfördes ett särskilt seminarium på temat "Personalutveckling och Bemanningsekonomi" med ca 60 deltagande KULA-alumner. KULA handlar om KompetensUtveckling och Lärande i Arbetslivet.</p> <p>Fortsatta insatser har gjorts för att stimulera till utveckling av befintliga och nya branschråd. Under perioden har ett arbete påbörjats med att etablera ett nytt branschråd inom Handel. På webben finns en sida med uppgifter om de branschråd som finns eller planeras på Högskolan Dalarna (www.du.se/branschrad). Se också anteckningarna från möte inom byggsektorn 2:a september 2009.⁴</p> <p>Strategiska frågor inom övergripande samverkan mellan högskola och regionens näringsliv hanteras inom högskolans Näringslivsråd med representanter från Företagarna, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, Näringslivet Falun Borlänge, Region Dalarna, Länsstyrelsen samt Högskolan Dalarna. Se bifogade protokoll⁵ från rådets möte 2:a september på temat "Handel och regional tillväxt".</p> <p>Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, Triple Steelix, ALMI och Falun Borlänge-regionen arbetar alla med närliggande samverkansprojekt. För information och avstämningar har därför den s.k. WINN-gruppen bildats. Samverkansmöte genomfördes 2009-09-03, se mötesanteckningar i bilaga.⁶</p>
--	--

⁴ Byggdialog anteckningar 2009-09-02

⁵ Näringslivsrådsmöte "Handel och regional tillväxt" 2009-09-02

⁶ WINN-gruppen 2009-09-03

<p>Teknik- och affärsutveckling</p>	<p>x</p>	<p>I kontakter med företag och organisationer har vi utifrån deras behov av kompetensutveckling, kompetensförsörjning och affärsutveckling förmedlat examensarbeten, projektarbeten, uppdragsutbildningar och uppdragsforskning.</p> <p>Studenternas Näringslivsenhet, NLE, har en mycket viktig roll i kontakterna mellan näringslivet och högskolans studenter. Löpande kontakter har skett med NLE angående bl.a. examensarbeten, mentorsverksamhet, mässor etc . Se vidare www.nle.se.</p> <p>Under perioden har vi också fortsatt arbetet i ett intressant tvärvetenskapligt projekt där en logistikidé från ett innovationsföretag i Hedemora med hjälp av studenter och forskare utvecklas och testas hos ett av regionens sågverk. Om projektet faller väl ut kommer det att resultera i ett verktyg för visuell lättanvänd logistiksimulering som kan spara tid och pengar inom många logistikområden, alltifrån sågverk till sockerrörspantager i Sydamerika och dalakommuners hemtjänst.</p>
<p>Kunskapsöverföring</p>	<p>x</p>	<p>Aktiviteter som genomförts under perioden är bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2009-09-08 Deltagande i Tillväxtverkets utbildning om projektutveckling. • 2009-09-09 Deltagande i Tillväxtverkets symposium om Kvinnors företagande. • 2009-09-15 Genomförande av lunchseminarium med 25 deltagare på Samuelsdals pensionat med presentation av Falu Kommuns nye näringslivschef Lars Hont, information om Falu kommuns arbete med nytt näringslivsprogram och Dala Sports Academy med näringslivscaset MapandCoach. • Den 18:e september genomfördes ett frukostmöte på temat "Employer Branding" med 30-talet deltagare från företag och organisationer inom området Human Relations. Se bifogad inbjudan.⁷ • Europeiska språkdagen arrangerades av Högskolan Dalarna den 25:e september med regionens

⁷ "Employer Branding" – inbjudan till HR-frukostmöte 2009-09-18

		<p>yrkesliv som en viktig målgrupp. Se bifogad inbjudan⁸, Rapport och utvärdering⁹ samt Pressklipp^{10 11 12}. I samband med språkdagen invigdes också Högskolan Dalarnas virtuella "Språk- och kulturcentrum", se vidare nedan under rubriken "Förstudier, internationalisering..."</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den 30 sept-1 oktober deltog Högskolan Dalarna i samverkan med Stiftelsen Teknikdalen med projektet InnoWent Dalarna med egen monter under den stora mässan "Växtkraft med EU" på hotell Gustaf Fröding i Karlstad med över 70 montrar och mer än 300 deltagare. Se vidare som bilagor program¹³ och presentation av InnoWent¹⁴.
Förstudier, internationalisering, kompetenscentra	x	<p>I samband med den Europeiska språkdagen den 25:e september invigdes Högskolan Dalarnas virtuella Språkcentrum som ett resultat av en tidigare förstudie .</p> <p>Språkcentrum vid Högskolan Dalarna är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ett centrum med språkresurser för studenter, lärare och allmänhet. • ett stöd och komplement till språkavdelningarna på Högskolan Dalarna. • ett språk- och kulturcentrum som möter företagets behov. • ett centrum som erbjuder interkulturella utbyten. • en kanal för att marknadsföra språk- och kulturstudier på Högskolan Dalarna. <p>Se vidare www.du.se/sprakcentrum.</p> <p>En fortsättning av förstudien tar sikte på inrättande av ett kompletterande fysiskt Språk och Kulturcentrum i anslutning till Högskolan Dalarnas nya bibliotek som just nu projekteras.</p> <p>Den 28/9 träffade vi Svenska Institutet för fortsatt utveckling av ett alumninätverk för våra internationella f.d. studenter. Se www.swedenintouch.se</p> <p>Under perioden slutfördes också två andra förstudier, dels "Turismens Hus"¹⁵ dels "Vem</p>

⁸ Inbjudan och program för Europeiska språkdagen 2009-09-25

⁹ Rapport från Europeiska språkdagen 2009-09-25

¹⁰ "En dag för alla språk", BT 2009-09-26

¹¹ "Nyfikna lyssnade på främmande språk", DD 2009-09-26

¹² "En mångkulturell högskola", Annonssbladet 2009-10-11

¹³ Program för mässan "Växtkraft med EU", Karlstad 30/9-1/10 2009

¹⁴ Ppt-presentation av InnoWent.

¹⁵ "Turismens Hus" - förstudie

		tar över?" ¹⁶ , för vilka intressenterna nu söker separata vägar för fortsatt utveckling och finansiering.
Informationsspridning om verksamhet och resultat	x	<p>Information om InnoWent finns på högskolans hemsida under www.du.se/innowent. Information sker också via en separat hemsida för InnoWent Dalarna, www.innowent.se, med projektbeskrivningar, beslut, lägesrapporter, nyheter, kontaktuppgifter, länkar etc.</p> <p>Vi har också deltagit med information i ett stort antal möten både internt och externt, bl.a. på Tillväxtverket, kommuner, länsstyrelse, företagsträffar etc.</p> <p>Löpande samråd har också skett i ett nätverk mellan Högskolan, Triple Steelix, Falun Borlängeregionen, Almi och Teknikdalen.</p> <p>Vi arbetar också med att på olika sätt sprida information via massmedia om samverkan mellan högskola och näringsliv/samhälle. Se bifogade tidningsklipp¹⁷ plus klippen som presenterades i samband med Europeiska språkdagen ovan.</p>
Projektutvärdering och slutredovisning	x	<p>Projektet följs kontinuerligt av Dalarnas Forskningsråd genom s.k. följeforskning. Följeforskarna har deltagit i en stor del av projektets aktiviteter och möten samt genomfört intervjuer med olika intressenter. De värdefulla erfarenheterna har sedan löpande återförts vid möten med projektledning och styrgrupp. En slutrapport redovisas i samband med projektets övriga slutredovisning.</p>

2. Avvikelse från ansökan och beslut

Beskriv eventuella verksamhetsmässiga, tidsmässiga och ekonomiska avvikelser från ansökan och beslut, lämna en motivering/förklaring till hur avvikelserna har uppkommit och hur det påverkar projektgenomförandet. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas med anledning av avvikelserna. Ange om avvikelserna föranleder en ansökan om förändring av projektet.

Vi ligger något under budget, främst beroende av att vi fick projektbeslutet först i januari och därför kom igång något senare än planerat.

3. Uppnådda resultat

Beskriv de hittills uppnådda resultaten och utfallet av angivna indikatorer. Ange namn och, om möjligt, organisationsnummer på eventuella nya företag samt beskriv vilken typ av eventuella nya arbetstillfällen som skapats som ett resultat av projektets verksamhet.

Projektets övergripande mål har brutits ned i följande konkreta aktionsmål som skall vara uppnådda innan 2009 års utgång (med kommentarer om uppfyllandegrad per den 30/9 2009):

- delta vid minst 20 frukostmöten/företagsträffar (hittills har vi deltagit vid 28)
- ordna/delta minst 10 workshops-seminarier (hittills 13)
- bilda minst 1 kompetenscentrum (Start för Språkcentrum 2009-09-25, plus pågående förstudie för ett kompetenscentrum inom IKT)
- genomföra minst 10 förstudier, varav 5 leder till strukturfondsprojekt (4 är påbörjade, varav två är klara – "Turismens Hus" respektive "Vem tar över")
- förmedla minst 50 insatser i företag, t ex projektarbeten, exjobb, praktikplatser, mentorskap, uppdragsforskning, uppdragsutbildning (ca 130 hittills)

¹⁶ "Vem tar över?" – förstudie inom generationsväxlingsproblematiken

¹⁷ "Rekordmånga studerar på högskolan", DD 2009-08-25

4. Indikatorer

Ange här projektets hittills uppnådda, sammanlagda utfall för indikatorerna (jämför med förväntade indikatorer i beslutet). Var uppmärksam på om indikatorn ska delas upp på kvinnor/män samt kvinnor/män med utländsk bakgrund.

Indikator	Kvinnor	Män	Varav kvinnor/män med utländsk bakgrund	Antal
Antal nya/skapade arbetstillfällen (fördelat kvinnor och män)	14 (40)	11 (40)	3/3 (4)	25 (80)
Antal nystartade företag (fördelat på ägda av kvinnor och ägda av män)				
Antal nystartade företag med delat/mixat ägande				
Åtgärdspecifika indikatorer (se beslut om stöd)				
Antal deltagande företag				190 (150)
Antal deltagare	405	655		1060 (800)

5. Jämställdhet/Integration och mångfald/Miljö/Folkhälsa

Vilken påverkan har projektet haft på jämställdhet, integration och mångfald, miljö och folkhälsa? Beskriv utförligt de insatser som gjorts inom dessa områden. Folkhälsa är ett obligatoriskt kriterium för samtliga projekt inom programområde Östra Mellansverige. Projekt inom andra programområden får gärna använda möjligheten att beskriva sin verksamhet ur ett folkhälsoperspektiv.

Branscher som sysselsätter många kvinnor har ägnats särskild uppmärksamhet, som hälsa och besöksnäring. Flera kvinnliga företagare har deltagit i projektet. Samverkan sker med Triple Steelix, W7-projektet och FalunBorlänge-regionen.

Utveckling av en modell för miljödriven hållbar affärsutveckling pågår i nära samverkan mellan Stiftelsen Teknikdalen och Högskolan Dalarna.

6. Privata bidrag i annat än pengar

Redogör för eventuella privata bidrag i annat än pengar som tillförts projektet. Ange vart bidraget kommer ifrån samt hur värdet på bidraget har beräknats.

7. Informationsinsatser och offentliggörande

Beskriv hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektet och strukturfondernas medfinansiering. Trycksaker, annonser, inbjudningar, skyltar, webbplats o.s.v. skall alltid inkludera den europeiska flaggan tillsammans med text om Europeiska Unionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden. (bifoga eget framtaget material) Ange adress till webbplats där information om projektet finns.

Information om InnoWent finns på högskolans hemsida under www.du.se/innowent, samt på en för projektet separat hemsida, www.innowent.se, med projektbeskrivningar, beslut, lägesrapporter, nyheter, kontaktuppgifter, länkar etc.

Vi har också deltagit med information i ett stort antal möten både internt och externt. Se vidare "Utveckling av nätverk..." samt "Informations-spridning..." under beskrivningen av Aktiviteter tidigare.

Se också artiklar och annonser om samverkan mellan Högskolan Dalarna och näringslivet i webbtidningen Dala Direkt - www.daladirekt.com

--

8. Övrigt

Finns det ytterligare information om projektet och dess verksamhet som bör uppmärksammas? Finns det planer på att driva projektets verksamhet vidare efter avslutad projektperiod? Vilka åtgärder har då vidtagits för att ordna fortsatt finansiering?

Projektet följer den verksamhetsplan som är angiven i ansökningens projektbeskrivning. Projektet går ut på att etablera en varaktig arena för innovationer och entreprenörskap och har därför initierat ett antal förstudier (se under verksamhetsbeskrivningen) för att identifiera, formulera och finansiera fortsatta behov av utvecklingsinsatser.


9. Underskrift

Lägesrapporten ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda projektägaren.
Undertecknad intygar att ovan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga:

Datum
100305

Ort
Falun

Underskrift



Namnförtydligande
Per Edén